

Corte de Cuentas de la República de El Salvador

Proyecto del Banco Mundial-OCCEFS

Cronograma de actividades

<i>Actividad</i>	<i>Meses</i>					
	<i>Diciembre</i>	<i>Enero</i>	<i>Febrero</i>	<i>Marzo</i>	<i>Abril</i>	<i>Mayo</i>
<i>1) Presentación y aprobación del Proyecto, por Presidente de la Corte de Cuentas y OCCEFS.</i>	-----					
<i>2) Preparación de documentación y selección de consultor (es)</i>	-----	-----				
<i>3) Contratación de consultores</i>		---				
<i>4) Recopilación de información y elaboración de un modelo de NTCI preliminar.</i>	-----	-----				
<i>5) Recopilación de información y elaboración de un modelo preliminar de normas de Auditoría Gubernamental.</i>	-----	-----				

<i>Corte de Cuentas de la República de El Salvador</i>						
<i>Proyecto del Banco Mundial-OCCEFS</i>						
<i>Cronograma de actividades</i>						
<i>Actividad</i>	<i>Meses</i>					
	<i>Diciembre</i>	<i>Enero</i>	<i>Febrero</i>	<i>Marzo</i>	<i>Abril</i>	<i>Mayo</i>
<i>6) Revisión y emisión de normas Técnicas de Control Interno.(+)</i>			-----			
<i>7) Revisión y emisión de Normas de Auditoría Gubernamental.(+).</i>			-----			
<i>8) Capacitación en Normas Técnicas de Control Interno.</i>				-----		
<i>9) Capacitación en Normas de Auditoría.</i>				-----		
<i>10) Capacitación del resto de funcionarios y distribución de documentos.</i>					-----	-----
<i>(+) De Contratarse un solo consultor, el proyecto se retrasa 30 días.</i>						